

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 13/12/2018 - 20/12/2018

b) O que estava planejado?

Estava planejado para ambos a implementação da história de usuário sobre Comentários, fazer cinco refatorações das implementações anteriores, finalizar a aplicação e construir o Diagrama de classes.

c) O que foi feito?

Álisson: Implementação da história de usuário sobre Comentários, Implementação das últimas funcionalidades do sistema, turmas e atividades (atividades está com problemas), Screencast do sistema, Diagrama UML.

d) O que não foi feito?

Ambos não fizeram as cinco refatorações, o sistema não está funcionando completamente pois a funcionalidade de atividades está com problemas, O impedimento foi a grande falta de disponibilidade de ambos os membros nesta última semana, por motivo de ambos trabalharem e ter outras entregas e provas durante o período.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Está foi a última iteração

f) Lições aprendidas

Cada membro precisa aprender a dividir melhor o tempo disponibilizado para cada uma de suas obrigações, para que nenhuma delas seja prejudicada, com foi o caso desta iteração do projeto.